

Plano de Gerenciamento de Tempo e Cronograma

1. Defina o que é cronograma segundo o PMBOK.

Segundo o PMBOK, cronograma é uma representação dos vínculos de atividades com as datas planejadas de início e término. Ele serve como um guia para acompanhar a execução do projeto ao longo do tempo

2. Liste e explique os processos de gerenciamento do cronograma.

O gerenciamento do cronograma inclui seis processos, agrupados nas áreas de planejamento e monitoramento/controle:

Planejar o Gerenciamento do Cronograma: Define como o cronograma será planejado, executado e controlado.

Definir as Atividades: Decompõe os pacotes de trabalho da EAP em atividades menores e gerenciáveis.

Sequenciar as Atividades: Determina a ordem lógica das atividades com base em suas dependências.

Estimar os Recursos das Atividades: Define os tipos e quantidades de recursos necessários por atividade.

Estimar a Duração das Atividades: Calcula quanto tempo cada atividade levará para ser concluída.

Desenvolver o Cronograma: Consolida dados para produzir o cronograma do projeto com datas realistas.

Controlar o Cronograma: Acompanha o progresso e faz ajustes para garantir a aderência ao plano.

3. Diferencie cronograma, linha de base do cronograma e plano de gerenciamento do cronograma.

Cronograma: É o plano de execução com datas previstas de início e fim das atividades.

Linha de base do cronograma: É a versão aprovada do cronograma, usada para comparar com o desempenho real do projeto.

Plano de gerenciamento do cronograma: Documento que descreve como o cronograma será planejado, monitorado e controlado

4. O que é caminho crítico (critical path) e qual sua importância?

O caminho crítico é a sequência mais longa de atividades dependentes que determina a duração mínima total do projeto. Se qualquer atividade do caminho crítico atrasar, o projeto inteiro pode ser impactado.

5. Explique o conceito de folga total e folga livre em atividades.

Folga total: Tempo que uma atividade pode ser atrasada sem afetar a data de término do projeto.

Folga livre: Tempo que uma atividade pode atrasar sem impactar a atividade subsequente

6. Quais são as técnicas de estimativa de duração de tarefas segundo o PMBOK?

Estimativa análoga: Usa dados históricos de projetos anteriores.

Estimativa paramétrica: Usa uma relação matemática com base em métricas.

Estimativa bottom-up: Detalha cada componente e soma os tempos.

Estimativa por três pontos: Considera três estimativas (otimista, mais provável e pessimista).

Opinião especializada: Baseia-se na experiência de especialistas.

7. O que é a técnica de três pontos e como ela é aplicada?

A técnica de três pontos utiliza três estimativas:

Otimista, Mais provável e Pessimista. Utiliza a fórmula PERT: $TE = (O + 4M + P) / 6$

Isso reduz a incerteza ao considerar diferentes variações.

8. Explique a diferença entre predecessor “Finish-to-Start” e “Start-to-Start”.

Finish-to-Start: A atividade sucessora só pode começar após o término da predecessora.

Start-to-Start: A atividade sucessora pode começar ao mesmo tempo ou depois que a predecessora começa.

9. O que significa compressão do cronograma?

Compressão do cronograma é a técnica usada para reduzir a duração do projeto sem alterar seu escopo.

10. Quais ferramentas e técnicas são usadas para desenvolver o cronograma?

Análise de rede do cronograma

Método do caminho crítico

Método da cadeia crítica

Técnicas de compressão

Técnicas de modelagem

Software de gerenciamento de projetos

Análise de cenários (“e se?”)